



CONSORZIO DI BONIFICA INTERNO
Bacino Aterno e Sagittario

DELIBERA DEL COMITATO AMMINISTRATIVO N. 17

seduta del 9 luglio 2026

Oggetto: Revoca della Deliberazione del Comitato Amministrativo n. 24 del 03/10/2025 avente ad oggetto "Approvazione e dichiarazione di pubblico interesse della proposta di partenariato pubblico privato, in project financing per l'intervento denominato 'OPERE DI IRRIGAZIONE DEL COMPENSORIO CONSORTILE A SUD-EST DE L'AQUILA' - Accordo per la coesione (FSC) 2021-2027 - Progetto Id. FSCRI_1552 - CUP C18B22000400001". Avvio nuove procedure di affidamento in appalto.

L'anno duemilaventi sei addì nove del mese di luglio (09/07/2026) in Pratola Peligna presso la sede del Consorzio di bonifica Interno in Via Trieste n. 63, si è riunito il Comitato amministrativo convocato dal Presidente ai sensi dell'art. 31, comma 2, del vigente Statuto.

Presiede il Presidente Maurizio Monaco, il quale, ai sensi dell'art. 57, comma 2, lett. h) dello Statuto, si avvale della collaborazione del Direttore unico Dott. Stefano Tenaglia che svolge anche le funzioni di segretario verbalizzante giusta nomina con Deliberazione del Consiglio di amministrazione n. 3 della seduta dell'8 aprile 2024.

Risultano presenti i seguenti componenti:

GENERALITÀ DEL COMPONENTE	PRESENTE	ASSENTE	
		Giustificato	Ingiustificato
DE PANFILIS Augusto	SI		
MONACO Maurizio	SI		
PLACIDI Salvatore	SI		

IL COMITATO AMMINISTRATIVO

PREMESSO CHE:

Con Deliberazione del Comitato Amministrativo n. 24 del 03/10/2025 è stata approvata e dichiarata di pubblico interesse la proposta di partenariato pubblico-privato, in project financing, presentata ai sensi dell'art. 193, comma 16, del D.Lgs. n. 36/2023, relativa all'intervento denominato "OPERE DI IRRIGAZIONE DEL COMPENSORIO CONSORTILE A SUD-EST DE L'AQUILA" – Accordo per la coesione (FSC) 2021-2027 – Progetto Id. FSCRI_1552 – CUP C18B22000400001, presentata dalla società Lucente Mario Spa;

La scelta di ricorrere allo strumento del partenariato pubblico-privato era fondata sulla necessità di garantire la tempestiva realizzazione degli interventi mediante un modello concessorio nel quale il concessionario avrebbe assunto l'onere di anticipare la liquidità necessaria, strettamente correlata all'esigenza di sopperire alla temporanea indisponibilità delle risorse finanziarie pubbliche;

Successivamente all'adozione della richiamata deliberazione, il Consorzio ha avviato specifiche interlocuzioni con il Dipartimento Agricoltura della Regione Abruzzo;

Con nota prot. regionale n. 0228129/26 del 4 giugno 2026, il Dipartimento Agricoltura ha precisato ha suggerito, per la tipologia delle opere da realizzare, di sostituire le procedure di



CONSORZIO DI BONIFICA INTERNO
Bacino Aterno e Sagittario

affidamento in concessione con procedure di affidamento in appalto;

PRESO ATTO CHE:

In data 07/07/2026, il Responsabile Unico di Progetto (RUP) ha trasmesso la propria Relazione istruttoria, acquisita al protocollo consortile n. 1486 del 07/07/2026, con cui comunica la necessità di procedere alla revoca della Deliberazione n. 24/2025 e delle relative procedure di gara in concessione;

Il RUP evidenzia che risulta necessario procedere alla definizione di nuovi cronoprogrammi finanziari e attuativi, poiché le tempistiche originariamente previste non risultano più attuali né coerenti con l'effettiva evoluzione degli interventi, e che il mantenimento delle scadenze originarie comporterebbe un rischio eccessivamente elevato per le imprese esecutrici;

Il RUP propone altresì di prevedere, in favore della società promotrice risultata tale (Lucente Mario Spa), il riconoscimento economico delle prestazioni tecniche effettivamente svolte e utilmente acquisibili dal Consorzio, mediante acquisizione del relativo Progetto di Fattibilità Tecnico-Economica, parametrato ai sensi del D.M. 17 giugno 2016;

VISTI:

Il Decreto Legislativo 31 marzo 2023, n. 36 (Codice dei Contratti Pubblici);

Gli artt. 7 e 21-quinquies della Legge n. 241/1990 e s.m.i., in materia di annullamento e revoca dei provvedimenti amministrativi per sopravvenuti motivi di interesse pubblico;

Il vigente Statuto del Consorzio di bonifica Interno;

RITENUTO di accogliere le istanze e le valutazioni tecniche esposte dal RUP nella richiamata relazione, in quanto la modifica della procedura di affidamento da concessione (PPP) ad appalto di lavori risponde a un superiore interesse pubblico, garantendo maggiore celerità, riducendo i rischi finanziari e organizzativi per le imprese e allineandosi alle nuove disponibilità finanziarie e agli indirizzi della Regione Abruzzo;

ACQUISITO il parere favorevole da parte del Direttore Unico in ordine alla regolarità tecnico-amministrativa e legittimità del presente provvedimento;

Con i voti palesi espressi da tutti i membri presenti del Comitato, all'unanimità

DELIBERA

DI APPROVARE le premesse, che formano parte integrante e sostanziale del presente provvedimento.

DI PRENDERE ATTO della Relazione del Responsabile Unico di Progetto (RUP) trasmessa in data 07/07/2026 e acquisita al protocollo n. 1486, con la quale si evidenzia la necessità di revocare le precedenti determinazioni in materia di project financing per l'intervento in oggetto, a seguito delle nuove disposizioni e disponibilità finanziarie comunicate dalla Regione Abruzzo.

DI REVOCARE, per sopravvenuti motivi di interesse pubblico ai sensi degli artt. 7 e 21-quinquies della Legge n. 241/1990, la Deliberazione del Comitato Amministrativo n. 24 del 03/10/2025, nonché ogni conseguente e connesso atto procedimentale relativo all'affidamento in concessione mediante finanza di progetto dell'intervento "OPERE DI IRRIGAZIONE DEL COMPENSORIO CONSORTILE A SUD-EST DE L'AQUILA" (CUP C18B22000400001).



CONSORZIO DI BONIFICA INTERNO
Bacino Aterno e Sagittario

DI CONFERMARE la piena sussistenza dell'interesse pubblico alla realizzazione dell'intervento denominato "OPERE DI IRRIGAZIONE DEL COMPENSORIO CONSORTILE A SUD-EST DE L'AQUILA" – Accordo per la coesione (FSC) 2021-2027 – Progetto Id. FSCRI_1552 – CUP C18B22000400001.

DI AUTORIZZARE il riconoscimento economico, in favore della società Lucente Mario Spa (promotore della precedente istanza), delle prestazioni tecniche effettivamente svolte e utilmente acquisibili dal Consorzio, mediante acquisizione del relativo Progetto di Fattibilità Tecnico-Economica. Il relativo corrispettivo sarà determinato mediante applicazione dei parametri di cui al D.M. 17 giugno 2016 (richiamato dall'Allegato I.13 al D.Lgs. n. 36/2023), previa verifica della documentazione prodotta e della congruità delle prestazioni rese da parte del RUP.

DI DARE ATTO che gli effetti della presente revoca decorrono dalla data di esecutività del presente provvedimento e che non si fa luogo ad alcun risarcimento del danno da lucro cessante, stante la natura di atto di secondo grado esercitato nell'ambito della discrezionalità amministrativa per fini di pubblico interesse.

DI INCARICARE il RUP del progetto a dar corso, con la massima urgenza, alle nuove procedure di affidamento in appalto dei lavori, ritenute maggiormente idonee alla realizzazione degli interventi, e a definire di concerto con il competente Servizio della Regione Abruzzo i nuovi cronoprogrammi procedurali e finanziari.

DI DEMANDARE al RUP l'inserimento, nelle successive procedure di affidamento in appalto, di specifiche clausole contrattuali volte a disciplinare l'eventuale anticipazione, da parte dell'operatore economico aggiudicatario, delle somme necessarie a fronteggiare ritardi e/o temporanee carenze nell'erogazione delle risorse regionali, al fine di assicurare la regolare prosecuzione delle lavorazioni.

DI DICHIARARE il presente provvedimento immediatamente esecutivo, ai sensi dell'art. 50 dello Statuto consortile.

Avverso il presente provvedimento gli interessati possono proporre opposizione dinanzi all'organo che le ha emanate, entro i termini previsti dall'art. 51 comma 1 del vigente statuto, o ricorso giurisdizionale al TAR e straordinario al Presidente della Repubblica, rispettivamente entro sessanta e centoventi giorni dalla pubblicazione all'albo consortile.

Letto, approvato e sottoscritto.-

IL DIRETTORE UNICO

Stefano Tenaglia

Firma autografa sostituita a mezzo stampa
ai sensi dell'art. 3, comma 2, della Legge 39/1993

IL PRESIDENTE

Maurizio Monaco

Firma autografa sostituita a mezzo stampa
ai sensi dell'art. 3, comma 2, della Legge 39/1993