

Determinazione Direttoriale n. 28 del 23/04/2024: PSR 2014-2020: Misura 04- sottomisura 4.3 "Investimenti in infrastrutture per lo sviluppo, ammodernamento e adeguamento dell'agricoltura e della silvicoltura- Interventi 4.3.1 - Servizi funzionali alla gestione più efficiente della risorsa idrica e degli input"; Lavori di realizzazione dell'impianto irriguo laghi nei comuni di L'Aquila frazione Bagno e Ocre ristrutturazione ed efficientamento delle tubazioni di trasporto ed installazione di misuratori di II°, III° e IV° livello CUP: C14D18000040002.- CIG 9169589837. - Approvazione perizia n. 01 di variante in corso d'opera ai sensi e per gli effetti dell'art.106, comma 1 lett. c) del D.Lgs 50/2016.

L'anno duemilaventiquattro (2024), il giorno ventitre (23) del mese di aprile (04) in Pratola Peligna (AQ), presso il Consorzio di Bonifica intestato, il Direttore Unico ai sensi degli art.li 57 e 58 dello Statuto consortile, con l'assistenza del Dott. Umberto Margiotta in qualità di estensore, ha assunto la seguente determinazione.

IL DIRETTORE UNICO

VISTI:

- la L.R. n. 45 del 20.12.2019;
- lo Statuto approvato con deliberazione commissariale n. 24 del 19.2.2021;
- il provvedimento di nomina di Direttore Unico di cui alla deliberazione commissariale n. 97 del 13.11.2020 e successivi provvedimenti di proroga;
- la Delibera del Comitato Amministrativo n. 2, seduta del 29 marzo 2024, di conferma della nomina di Direttore unico a scavalco, disposta con i provvedimenti richiamati nelle premesse, al Dott. Stefano Tenaglia;
- la Deliberazione Commissariale n. 5 del 02.02.2024 avente ad oggetto "Art. 26 lettera cc) dello Statuto consortile: "Affidamento risorse finanziarie ai dirigenti anno 2024"

PREMESSO che:

- con Determinazione n. Det. Dir. DPD018/409 del 21 dicembre 2021 del Dipartimento Politiche dello Sviluppo Rurale e della Pesca Servizio Sviluppo della Competitività e Fondo di Solidarietà Ufficio Politiche per l'Uso Efficiente della Risorsa Idrica ha approvato il Bando di Sviluppo Rurale 2014-2020: Misura 04- sottomisura 4.3 "Investimenti in infrastrutture per lo sviluppo, ammodernamento e adeguamento dell'agricoltura e della silvicoltura- Interventi 4.3.1 - Servizi funzionali alla gestione più efficiente della risorsa idrica e degli input";
- con Det. Dir. n. DPD018/393 del 14/12/2021 con la quale è stato concesso al CONSORZIO DI BONIFICA INTERNO BACINO ATERNO E SAGITTARIO, previa autorizzazione all'utilizzo di risorse aggiuntive da parte dell'A.d.G. nota Prot. n. RA/0547938 del 13/12/2021, il contributo di € 2.698.221,74 pari al 100% dell'investimento ammesso in fase di pre-aggiudicazione, concessione precedentemente sospesa per via della carenza temporanea di liquidità disponibile per l'attuazione del Bando;

RICHIAMATE:

- la delibera della D.A. n. 210 del 5.10.2018 con la quale il Consorzio ha stabilito di partecipare al citato bando e di individuare la zona di intervento nel sub-comprensorio laghi San Giovanni e San Raniero, ubicati nella valle dell'Aterno, ricadenti nel perimetro del comprensorio consortile di competenza per l'investimento massimo previsto nel bando di complessivi €.2.700.000,00;
- la delibera della D.A. n. 235 del 11.12.2018 con la quale il Consorzio ha approvato il progetto esecutivo redatto dall'Ing. Vincenzo Petrella, con studio in Pratola Peligna, Via Valle Madonna n. 50, in data "dicembre 2018" con l'oggetto "Impianto irriguo laghi nei Comuni di L'Aquila - Frazione Bagno - e Ocre - Ristrutturazione ed efficientamento delle tubazioni di trasporto ed installazione di misuratori di II°, III° e IV° livello" dell'importo complessivo di €. 2.698.221,74;
- la Determina Direttoriale n. 17 del 23/02/2022 con la quale si è provveduto a nominare ed incaricare in qualità di Responsabile del Procedimento ai sensi dell'art. 31 comma 1) del Dlgs 50/2016 e s.m.ii

l'Ing. Sabatino Falasca, in sostituzione geometra Antonio Giustino, per il progetto dei lavori di ristrutturazione e efficientamento delle tubazioni di trasporto ed installazione di misuratori di II III e IV livello denominato impianto irriguo laghi nei comuni di L'Aquila f.ne Bagno e Ocre CUA 92012520661 - CUP n. C14D18000040002 e dell'importo di concessione € 2.698.221,74;

- la Delibera Commissariale n. 10 del 28/01/2021 con la quale è stato approvato il Piano triennale delle opere pubbliche 2021-2023;
- la Delibera Commissario Regionale n. 18 del 29.03.2022 con la quale è stato approvato il progetto aggiornato al prezzario Regionale vigente ed alle misure COVID come richiesto dal CRTA Regionale;
- la Determinazione direttoriale n. 97 del 27.05.2022 con la quale è stata approvata la lettera di invito alla procedura negoziata senza previa pubblicazione del bando di gara ai sensi dell'art. 63 del d.lgs. 50/2016 e dell'art. 1, comma 2, lettera b) della legge 120/2020 con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa relative all'appalto avente ad oggetto lavori di realizzazione dell'impianto irriguo laghi nei comuni di L'Aquila frazione Bagno e Ocre ristrutturazione ed efficientamento delle tubazioni di trasporto ed installazione di misuratori di II°, III° e IV° livello CUP: C14D18000040002.- CIG 9169589837;
- la Determinazione direttoriale n. 157 del 18.07.2022 con la quale è stato nominato il seggio di gara per l'espletamento della verifica della regolarità amministrativa dei partecipanti;
- la Determinazione direttoriale n. 197 del 27.09.2022 con la quale è stata nominata la Commissione Giudicatrice ai sensi dell'art. 77 del D.Lgs 50/2016 e s.m.i.;
- la Delibera Commissario Regionale n. 02 del 12/01/2023 con la quale si è proceduto all'aggiudicazione di efficacia della gara ai sensi dell'art. 33 del D.Lgs. n.50/2016 e s.m.i., della gara per l'affidamento di cui all'oggetto alla società I PLATANI SRL con sede legale via Onna n. 1 fraz. Paganica 67100 L'Aquila, P.IVA 01499430666 che ha conseguito il punteggio più elevato pari a punti 93,60 così come evidenziato dal verbale n. 05 del 09/11/2022 offrendo sull'importo a base d'asta di € 2.046.702,51 di cui € 50.344,7 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso, una percentuale di ribasso del 7,85% che determina un importo totale di € 1.889.988,43 al netto dell'IVA di legge, l'importo complessivo inclusa IVA pari ad € 2.305.785,88 ed all'approvazione della rimodulazione del quadro economico a seguito di ribasso d'asta:

IMPIANTO IRRIGUO LAGHI NEI COMUNI DI L'AQUILA FRAZIONE BAGNO E OCRE RISTRUTTURAZIONE ED EFFICIENTAMENTO DELLE TUBAZIONI DI TRASPORTO ED INSTALLAZIONE DI MISURATORI DI II, III E IV LIVELLO				
QUADRO ECONOMICO DI SPESA				
A.) IMPORTO PER LAVORI	A. Importo dei Lavori		€	€
	A.1	Importo per l'esecuzione dei Lavorazioni (di aggiudicazione)	€ 1.839.643,73	
	A.2	di cui costi per la manodopera	€ 88.428,18	
	A.3	Oneri per la sicurezza (non soggetti a ribasso)	€ 26.500,00	
	A.4	oneri speciali per la sicurezza MISURE COVID (non soggetti a Ribasso)	€ 23.844,70	
	TOTALE (A1+A3+A4)		€ 1.889.988,43	
B.) SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE	B. SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE		€	€
	B.1	Allacci rete energia elettrica	€ 752,00	
	B.2	Imprevisti euro	€ 17.808,74	
	B.3	Oneri istruttori CRTA	€ 4.019,72	
	B.4	Contributo ANAC	€ 600,00	
	B.5	Spese pubblicità	€ 0,00	
	TOTALE B		€ 23.180,46	
C.) SPESE GENERALI	C. SPESE GENERALI		€	€
	C.2	Spese attività di RUP ai sensi art.31 dlgs 50/2016 e s.m.i.	€ 39.906,42	
	C.3	Progettazione	€ 34.000,00	
	C.4	Spese commissioni aggiudicatrici	€ 7.500,00	
	C.5	Spese per Direzione Lavori, contabilità	€ 39.000,00	
	C.6	Oneri per il coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione euro	€ 17.000,00	
	C.7	Collaudo tecnico amministrativo	€ 5.700,00	
	C.8	C.N.P.A.I.A. 4% su C3+C4+C5+C6+C7	€ 4.128,00	
	TOTALE C		€ 147.234,42	
D.) TOTALE I.V.A.	D. TOTALE I.V.A.		€	€
	D.1	IVA 22% su B)	€ 4.083,36	
	D.2	IVA 22% su C.3+C.4+C.5+C.6+C.7+ C.8	€ 23.612,16	
	D.3	IVA 22% su lavori A)	€ 415.797,45	
	TOTALE D		€ 443.492,98	
TOTALE A+B+C+D				2.503.896,29

- il contratto d'appalto sottoscritto in data 13/02/2023 Rep. n. 60526 di Racc. 40081 per i lavori in oggetto;

RAVVISATA, nell'ambito dell'esecuzione dei lavori realizzazione dell'impianto irriguo laghi nei comuni di L'Aquila frazione Bagno e Ocre ristrutturazione ed efficientamento delle tubazioni di trasporto ed installazione di misuratori di II°, III° e IV° livello, la necessità di introdurre delle modifiche agli interventi previsti da progetto esecutivo, a causa di circostanze sopravvenute – in corso d'opera - impreviste ed imprevedibili ed in accordo con il RUP – Ing. Sabatino Falasca, il Direttore Lavori ha avviato la procedura per la redazione di una perizia di variante in corso d'opera ai sensi dell'art.106, comma 1 lett.c) del D.Lgs 50/2016 e s.m.i;

VISTA la proposta del RUP Ing. Sabatino Falasca, acquisita al protocollo consortile n. 479 del 26/02/2024, di autorizzazione alla perizia di variante redatta dalla Direzione Lavori – Ing Christian Caroli della società SIPEC S.r.l., ai sensi dell'art.106, comma 1) lett. c) del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. costituito dagli elaborati di seguito riportati:

1. Elenco Elaborati
2. Relazione di Perizia
3. Analisi Nuovi Prezzi
4. Computo metrico di perizia
5. Quadro comparativo - ribassato
6. Quadro Economico
7. Atto di sottomissione
8. Planimetrie della rete di PRG distretto A
9. Planimetria della rete di PRG distretto B
10. Schema pezzi speciali-comizi
11. Riepilogo Nuovi Prezzi

VISTO il quadro economico della Perizia di variante, al netto del ribasso di gara del 7,85% di seguito riportato:

IMPIANTO IRRIGUO LAGHI NEI COMUNI DI L'AQUILA FRAZIONE BAGNO E OCRE RISTRUTTURAZIONE ED EFFICIENTAMENTO DELLE TUBAZIONI DI TRASPORTO ED INSTALLAZIONE DI MISURATORI DI II, III E IV LIVELLO						
QUADRO ECONOMICO DI SPESA						
A. IMPORTO PER I LAVORI	A. Importo Lavori		Base gara €	€	Aggiudic €	Perizia RIB €
	A.1	Importo per l'esecuzione dei Lavorazioni (a base d'asta)	1.996.357,81 €		1.839.643,73 €	2.016.322,30 €
	A.2	di cui costi per la manodopera	88.428,18 €			
	A.3	Oneri per la sicurezza (non soggetti a ribasso)	26.500,00 €		26.500,00 €	26.500,00 €
	A.4	oneri speciali per la sicurezza MISURE COVID (non soggetti a Ribasso)	23.844,70 €		23.844,70 €	- €
	TOTALE (A1+A3+A4)		2.046.702,51 €		1.889.988,43 €	2.042.822,30 €
B. SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE	B. SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE		€	€		var €
	B.1	Allacci rete energia elettrica	752,00 €		752,00 €	752,00 €
	B.2	Imprevisti euro	19.535,50 €		19.535,50 €	19.535,50 €
	B.3	Oneri istruttori CRTA	4.019,72 €		4.019,72 €	4.019,72 €
	B.4	Contributo ANAC	600,00 €		600,00 €	600,00 €
	B.5	Spese pubblicità	- €		- €	- €
	B.6	ribasso di gara			€ 156.714,08	3.880,21 €
	TOTALE B		24.907,22 €		181.621,30 €	28.787,43 €
C. SPESE GENERALI	C. SPESE GENERALI		€	€		var €
	C.1	Incentivi per funzioni tecniche (art. 113 D.Lgd 50/2016) 2% di A)	40.934,05 €		39.906,42 €	39.906,42 €
	C.2	Progettazione	34.000,00 €		34.000,00 €	34.000,00 €
	C.3	Consulenza tecnica e legale	- €		- €	- €
	C.4	Spese commissioni aggiudicatrici	7.500,00 €		7.500,00 €	7.500,00 €
	C.5	Collaudo tecnico funzionale	- €		- €	- €
	C.6	Spese per Direzione Lavori, contabilità	39.000,00 €		39.000,00 €	39.000,00 €
	C.7	Oneri per il coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione euro	17.000,00 €		17.000,00 €	17.000,00 €
	C.8	Collaudo tecnico amministrativo	5.700,00 €		5.700,00 €	5.700,00 €
	C.9	C.N.P.A.I.A. 4% su C2+C3+C4+C5+C6+C7+C8	4.128,00 €		4.128,00 €	4.128,00 €
	TOTALE C		148.262,05 €		147.234,42 €	147.234,42 €
D. TOTALE I.V.A.	C. SPESE GENERALI		€	€		var €
	D.1	IVA 22% su B)	4.463,25 €		38.940,35 €	5.316,90 €
	D.2	IVA 22% su C2+C.3+C.4+C.5+C.6+C.7+C.8+C.9	23.612,16 €		23.612,16 €	23.612,16 €
	D.3	IVA 22% su lavori A)	450.274,55 €		415.797,45 €	449.420,91 €
	TOTALE D		478.349,96 €		478.349,96 €	478.349,96 €
TOTALE A+B+C+D			2.698.221,74 €		2.697.194,11 €	2.697.194,11 €

RILEVATO che la Perizia di variante in approvazione comporta maggiori lavori rispetto all'originario contratto di appalto con la ditta I Platani SRL per un importo complessivo di € 152.833,87 € oltre IVA al 22% per un totale di € 186.457,32 € che eleva l'importo netto complessivo dell'appalto ad € 2.042.822,30 € al netto del ribasso d'asta oltre IVA al 22% di cui euro € 26.500,00 per oneri della sicurezza e manodopera non soggetti a ribasso inferiore al quinto d'obbligo;

CONSIDERATO che:

- la variante al progetto approvato non altera la natura generale del contratto e rispetta il limite disposto dall'art. 106 comma 7 del Dlgs 20/2016 e s.m.i. essendo l'aumento inferiore al 9% del valore iniziale del contratto;
- non comporta nessuna una variazione dei termini contrattuali per l'esecuzione dei lavori;
- per la redazione della perizia di variante è stato necessario utilizzare le economie derivanti dal ribasso d'asta;

DARE atto che, non superando l'importo dei lavori in variante il 20% del contratto originario non è necessario acquisire un nuovo CIG come da disposizioni del Comunicato del Presidente ANAC del 28/10/2015;

DARE atto inoltre che, ai sensi dell'art. 106, comma 14, del Dlgs 50/2016 la variante in argomento sarà comunicata dal RUP alla Regione Abruzzo degli appalti pubblici entro trenta giorni dall'approvazione della medesima per le valutazioni e gli eventuali provvedimenti di competenza;

RICHIAMATE le vigenti disposizioni legislative, regolamentari e di atti amministrativi statali e regionali che regolano la materia; in particolare:

- Il Dlgs 18 aprile 2016 n. 50 e ss.mm.ii recante "Codice dei contratti pubblici" e s.m.i.;
- Il D.P.R. 5 ottobre 2010, n° 207 e ss.mm.ii per quanto in vigore recante "Regolamento di esecuzione ed attuazione del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, recante «Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE»;

DATO ATTO che l'incremento della spesa in favore della I PLATANI SRL con sede legale via Onna n. 1 fraz. Paganica 67100 L'Aquila, P.IVA 01499430666 dall'importo € 2.305.785,88 (IVA compresa) all'importo di € 2.492.243,21 € (IVA compresa) con un incremento della spesa di € 186.457,32 € (IVA compresa) che trova copertura nel bilancio alla spesa complessiva sui fondi di cui al cap. di spesa 851 denominato "PROGETTO 02 - Spese investimento x ristruttur. ed efficient. tubazioni di trasporto + installazione di misuratori impianto irriguo Comuni Bagno e Ocre" nei residui passivi 2022 del Bilancio del corrente esercizio finanziario;

VISTO il bilancio di previsione dell'esercizio 2024 approvato con delibera del Commissario Regionale n. 3 del 02.02.2024;

VISTA l'urgenza di provvedere in merito;

VISTI gli articoli 57 e 58 dello Statuto consortile assume la seguente

DETERMINAZIONE

1. di dare atto che le motivazioni di cui alle premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente provvedimento ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 3 della Legge 241/90;
2. di approvare la proposta del RUP Ing. Sabatino Falasca, acquisita al protocollo consortile n. 479 del 26/02/2024, di autorizzazione alla perizia di variante redatta dalla Direzione Lavori – Ing Christian Caroli della società SIPEC S.r.l., ai sensi dell'art.106, comma 1) lett. c) del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. costituito dagli elaborati di seguito riportati:

1. Elenco Elaborati
2. Relazione di Perizia
3. Analisi Nuovi Prezzi
4. Computo metrico di perizia
5. Quadro comparatico - ribassato
6. Quadro Economico
7. Atto di sottomissione

8. Planimetrie della rete di PRG distretto A
9. Planimetria della rete di PRG distretto B
10. Schema pezzi speciali-comizi
11. Riepilogo Nuovi Prezzi

3. di approvare il nuovo quadro economico tenendo conto della perizia di variante che prevede l'utilizzo delle economie del ribasso d'asta conservando l'importo complessivo pari ad € 2.697.194,11 ovvero all'importo di concessione, per come meglio di seguito riportato:

IMPIANTO IRRIGUO LAGHI NEI COMUNI DI L'AQUILA FRAZIONE BAGNO E OCRE RISTRUTTURAZIONE ED EFFICIENTAMENTO DELLE TUBAZIONI DI TRASPORTO ED INSTALLAZIONE DI MISURATORI DI II, III E IV LIVELLO				
QUADRO ECONOMICO DI SPESA				
A.) IMPORTO PER LAVORI	A. Importo Lavori		Perizia RIB €	€
	A.1	Importo per l'esecuzione dei Lavorazioni (a base d'asta)	2.016.322,30 €	
	A.2	di cui costi per la manodopera		
	A.3	Oneri per la sicurezza (non soggetti a ribasso)	26.500,00 €	
	A.4	oneri speciali per la sicurezza MISURE COVID (non soggetti a Ribasso)	- €	
	TOTALE (A1+A3+A4)			2.042.822,30 €
B.) SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE	B. SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE		var €	€
	B.1	Allacci rete energia elettrica	752,00 €	
	B.2	Imprevisti euro	19.535,50 €	
	B.3	Oneri istruttori CRTA	4.019,72 €	
	B.4	Contributo ANAC	600,00 €	
	B.5	Spese pubblicità	- €	
	B.6	ribasso di gara	3.880,21 €	
	TOTALE B			28.787,43 €
C.) SPESE GENERALI	C. SPESE GENERALI		var €	€
	C.1	Incentivi per funzioni tecniche (art. 113 D.Lgd 50/2016) 2% di A)	39.906,42 €	
	C.2	Progettazione	34.000,00 €	
	C.3	Consulenza tecnica e legale	- €	
	C.4	Spese commissioni aggiudicatrici	7.500,00 €	
	C.5	Collaudo tecnico funzionale	- €	
	C.6	Spese per Direzione Lavori, contabilità	39.000,00 €	
	C.7	Oneri per il coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione euro	17.000,00 €	
	C.8	Collaudo tecnico amministrativo	5.700,00 €	
	C.9	C.N.P.A.I.A. 4% su C2+C3+C4+C5+C6+C7+C8	4.128,00 €	
	TOTALE C			147.234,42 €
D.) TOTALE I.V.A.	C. SPESE GENERALI		var €	€
	D.1	IVA 22% su B)	5.316,90 €	
	D.2	IVA 22% su C2 +C.3+C.4+C.5+C.6+C.7+C.8+C.9	23.612,16 €	
	D.3	IVA 22% su lavori A)	449.420,91 €	
	TOTALE D			478.349,96 €
TOTALE A+B+C+D				2.697.194,11 €

4. di dare atto che i lavori di perizia non comportano nessuna una variazione dei termini contrattuali per l'esecuzione dei lavori;
5. di integrare l'impegno di spesa in favore della Ditta PLATANI Srl con sede legale via Onna n. 1 fraz. Paganica 67100 L'Aquila, P.IVA 01499430666 dall'importo € 2.305.785,88 all'importo di € 2.492.243,21 € con un incremento della spesa di € 186.457,32 che trova copertura sui fondi di cui al cap. di spesa 851 denominato "PROGETTO 02 - Spese investimento x ristruttur. ed efficient. tubazioni di trasporto +

istallazione di misuratori impianto irriguo Comuni Bagno e Ocre” nei residui passivi 2022 del Bilancio del corrente esercizio finanziario;

6. di inviare alla Regione Abruzzo, in qualità di Concedente, la perizia di variante con contestuale richiesta di utilizzo della somma di € 186.457,32 derivante dalle economie del ribasso d’asta ed utilizzare per la redazione della perizia di variante stessa;
7. di dare mandato agli uffici competenti di produrre qualsiasi atto necessario e conseguenziale alla presente determinazione;
8. di inviare la presente determinazione al Settore Economico Finanziario ai fini della condivisione e per i conseguenti adempimenti;
9. di trasmettere il presente provvedimento al Responsabile Unico del Procedimento per i conseguenti adempimenti;
10. di dichiarare, ai sensi dell’art. 50 del vigente Statuto Consortile, il presente atto immediatamente esecutiva;
11. di assolvere l’obbligo di pubblicazione del presente provvedimento, in adempimento del d.lgs. 33/2013 e del d.lgs. 50/2016, nella sezione “Amministrazione trasparente” del sito web dell’Ente, nel rispetto della disciplina in materia di protezione dei dati personali.

Avverso il presente provvedimento gli interessati possono proporre opposizione dinanzi all’organo che le ha emanate, entro i termini previsti dall’art. 51 comma 1 del vigente statuto, o ricorso giurisdizionale al TAR e straordinario al Presidente della Repubblica, rispettivamente entro sessanta e centoventi giorni dalla pubblicazione all’albo consortile.

Letto, approvato e sottoscritto.

L’ESTENSORE

Dott. Umberto Margiotta
Firma autografa sostituita a mezzo stampa
ai sensi dell’art. 3, comma 2, della Legge 39/1993

IL DIRETTORE UNICO

Dott. Stefano Tenaglia
Firma autografa sostituita a mezzo stampa
ai sensi dell’art. 3, comma 2, della Legge 39/1993

ESTREMI PUBBLICAZIONE AI SENSI DEL D.LGS. 33/2013:

Il presente provvedimento è stato pubblicato all'Albo e sul sito internet istituzionale del consorzio nella apposita sezione "Amministrazione trasparente" in data 24.04.2024 e diventa esecutivo dal giorno 24.04.2024 ai sensi dell'art. 50, comma 2 dello statuto approvato con deliberazione commissariale n. 24 del 19.2.2021.

IL DIRETTORE UNICO

Dott. Stefano Tenaglia

Firma autografa sostituita a mezzo stampa
ai sensi dell'art. 3, comma 2, della Legge 39/1993
