


**CONSORZIO DI BONIFICA INTERNO
"BACINO ATERNO E SAGITTARIO"
Via Trieste n° 63 - Pratola Peligna – (AQ)**



**ESTRATTO DAL REGISTRO DELLE DELIBERAZIONI
DELLA DEPUTAZIONE AMMINISTRATIVA**

Deliberazione n° 245 del 17 dicembre 2016

Oggetto: Interventi di "Adeguamento ed ampliamento di reti irrigue in pressione per uso duale e per la fornitura di acqua irrigua ad usi extra agricoli" – Progetto in data 31.08.2015. – Programma per lo Sviluppo e la Coesione (ex FAS 2007-2013)- Approvazione 1° stato di avanzamento dei lavori a tutto il 14.12.2016 eseguiti dall'Impresa Zappa Benedetto s.r.l..

L'anno duemilasedici, il giorno diciassette del mese di dicembre, alle ore 9,30 e in prosecuzione, si è riunita presso la sede di questo Consorzio, in Pratola Peligna, Via Trieste n° 63, la Deputazione Amministrativa, convocata, in via d'urgenza, dal Presidente con e-mail e fax prot. n° 5752 del 15.12.2016.


L'avviso di convocazione al Presidente del Collegio dei Revisori dei Conti è stato notificato con lo stesso mezzo.

L'ordine del giorno reca:

omissis

3. Interventi di "Adeguamento ed ampliamento di reti irrigue in pressione per uso duale e per la fornitura di acqua irrigua ad usi extra agricoli" – Progetto in data 31.8.2015 – Programma per lo Sviluppo e la Coesione (ex FAS 2007-2013) – Approvazione 1° stato di avanzamento dei lavori a tutto il 9.12.2016 eseguiti dall'Impresa Zappa Benedetto s.r.l.

omissis



Sono presenti i seguenti componenti:

1. Nicola Lucci – Presidente
2. Giovanni Salutari – Vice Presidente
3. Nicola Enio Cianfaglione
4. Tonino De Santis
5. Ernesto Zuffada

E' assente il Dott. Vincenzo Antrilli, Presidente del Collegio dei Revisori dei Conti.

Assiste, con funzioni di segretario, il Direttore del Consorzio, Rag. Virgilio Lerza, ai sensi della deliberazione del Consiglio dei Delegati n° 6 del 15.3.2006.

Alle ore 10,05, constatata la validità dell'adunanza, il Presidente dichiara aperta la seduta.

omissis

Sul terzo punto all'ordine del giorno è chiamato a partecipare, ai sensi del 2° comma dell'art. 43 del vigente statuto consorziale il geom. Antonio Giustino, RUP e Responsabile dell'Area Tecnica del Consorzio.

LA DEPUTAZIONE AMMINISTRATIVA


VISTA la propria deliberazione n° 114 del 29.7.2015 con la quale è stato approvato lo schema dell'atto di concessione del "Programma attuativo regionale del fondo per le aree sottoutilizzate" (Delibera CIPE n°79/2011) Area Policy – Ambiente e territorio – parte integrante e sostanziale della deliberazione della Giunta Regionale d'Abruzzo n° 570 del 6.7.2015;

VISTO l'atto di concessione sottoscritto in data 30.6.2015 tra la Regione Abruzzo ed il Consorzio per l'importo complessivo concesso di €. 1.349.013,29;

VISTA la propria deliberazione n° 127 dell'8.9.2015 con la quale è stato approvato il progetto esecutivo datato 31.8.2015 relativo agli interventi in oggetto per l'importo complessivo di €. 1.349.013,29 di cui €. 977.100,81 per lavori a base d'asta;

VISTA la deliberazione del Presidente n° 36 del 23.11.2015, ratificata con propria deliberazione n° 175 dell'11.12.2015, con la quale, a seguito dello svolgimento della procedura di gara, è stato

approvato l'esito della stessa gara e dichiarata aggiudicataria definitiva dei lavori l'impresa Zappa Benedetto s.r.l. – Impresa Edile Stradale OO.PP. con sede in Sulmona (AQ) Strada Statale 17 Km.95,5 - con il ribasso del 31,987% sull'importo dei lavori a base di gara per un totale netto di €. 673.658,84;



VISTA la Determinazione Dirigenziale n° DPD018/2 del 10.2.2016 con la quale è stata disposta la liquidazione dell'importo di €. 404.703,99 a titolo di anticipazione del 30%, regolarmente introitata sul conto di tesoreria consorziale in data 19.3.2016 con reversali d'incasso n° 107 di €. 269.802,66 e n° 108 di €. 134.901,33;

VISTA la successiva Determinazione Dirigenziale n° DPD018/36 dell'1.8.2016 con la quale a seguito delle risultanze del procedimento di gara, è stato rideterminato l'importo di concessione originario di €. 1.349.013,29 nel nuovo importo di €. 1.010.084,00 in ragione delle economie complessivamente quantificate in €. 338.929,25 come dalla deliberazione del Presidente n° 21 del 14.7.2016 ratificata dalla D.A. con deliberazione n° 132 del 26.7.2016;

VISTO il contratto di appalto stipulato con l'Impresa Zappa Benedetto s.r.l. in data 30.12.2015, n° 51 di rep., registrato all'Agenzia delle Entrate di Sulmona in data 5.2.2016 al n° 48 serie 3^, per l'importo di €. 673.658,84;

VISTO il 1° stato di avanzamento dei lavori, e gli atti allegati, redatto dai Direttori dei Lavori Ing. Attilio Palombizio e Arch. Marco Moca a tutto il 14.12.2016, da cui risulta che l'impresa Zappa s.r.l. ha eseguito i seguenti lavori relativi ai:


- lavori in appalto per complessivi €. 353.133,55 ed, al netto del ribasso d'asta, per €. 261.368,46;
- lavori in economia per complessivi €. 21.150,72 ed, al netto del ribasso d'asta, per €. 15.792,55;
- lavori imprevidi per complessivi €. 50.932,63 ed, al netto del ribasso d'asta, per €. 43.201,09;

per complessivi €. 425.216,90 e, al netto del ribasso d'asta del 31,987%, per €.320.362,09 come risultante dal quadro economico riepilogativo della contabilità relativa al 1° S.A.L.;

VISTO il Certificato di pagamento n° 1 emesso dal Responsabile Unico del Procedimento in data 14.12.2016 per l'importo di €. 318.760,28, al netto della ritenuta dello 0,5% per infortuni, oltre all'I.V.A. del 22% per €. 70.127,26 per un totale di €. 388.887,54;

RITENUTO necessario procedere all'approvazione del suddetto stato di avanzamento al fine di provvedere al pagamento dei lavori in favore dell'impresa Zappa Benedetto s.r.l.;

VISTO il bilancio di previsione dell'esercizio 2016 approvato dal Consiglio dei delegati con deliberazione n°12 del 21.12.2015;



CON i poteri di cui all'art. 28 dello statuto consorziale e con voti unanimi resi nei modi prescritti dall'art. 45 dello statuto stesso;

DELIBERA

1. Di approvare il 1° stato di avanzamento dei lavori di "Adeguamento ed ampliamento di reti irrigue in pressione per uso duale e per la fornitura di acqua irrigua ad usi extra agricoli" – Progetto in data 31.08.2015 - e gli atti allegati, redatto dai Direttori dei Lavori Ing. Attilio Palombizio e Arch. Marco Moca a tutto il 14.12.2016, da cui risulta che l'Impresa Zappa Benedetto s.r.l. ha eseguito i seguenti lavori relativi ai:
 - lavori in appalto per complessivi €. 353.133,55 ed, al netto del ribasso d'asta, per €. 261.368,46;
 - lavori in economia per complessivi €. 21.150,72 ed, al netto del ribasso d'asta, per €. 15.792,55;
 - lavori imprevisi per complessivi €. 50.932,63 ed, al netto del ribasso d'asta, per €. 43.201,09;
 - per un importo complessivo di €. 320.362,09 al netto del ribasso d'asta del 31,987%.
2. Di approvare il Certificato di pagamento n° 1 emesso dal Responsabile Unico del Procedimento in data 14.12.2016 per l'importo di €. 318.760,28 al netto della ritenuta dello 0,5% per infortuni, oltre ad IVA 22% per €. 70.127,26 per un totale di €. 388.887,54.
3. Di pagare all'impresa Zappa Benedetto s.r.l., previo accertamento della regolarità contributiva, il 1° stato di avanzamento dei lavori di che trattasi, nell'importo risultante dal suddetto Certificato di pagamento, per complessivi €. 388.887,54.
4. Di imputare la relativa spesa sulla competenza del capitolo 04.2.1.812 del bilancio di previsione dell'esercizio 2016 "Lavori in concessione" a valere sulla concessione sottoscritta in data 30.6.2015.

Letto, approvato e sottoscritto.

IL DIRETTORE
f.to Rag. Virgilio Lerza

IL PRESIDENTE
f.to Dott. Nicola Lucci

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE


Il sottoscritto dichiara che copia della presente deliberazione è stata pubblicata all'Albo consorziale dal 19.12.2016 al 21.12.2016 a norma dell'art. 47 dello statuto consorziale e che contro di essa non sono stati prodotti opposizioni o reclami.

Pratola Peligna, li 22.12.2016.

IL DIRETTORE
f.to Rag. Virgilio Lerza

PER COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE

Pratola Peligna, li 22 DIC. 2016



IL DIRETTORE
Rag. Virgilio Lerza