REGIONE ABRUZZO

CONSORZIO BONIFICA INTERNO
BACINO ATERNO E SAGITTARIO

Consorzio di Bonifica

Abruzzo Interno

Bacino Aterno e Sagittario

PROGETTO ESECUTIVO

Digitalizzazione, Monitoraggio, Risparmio ed Efficientamento Idrico
ed Energetico delle reti irrigue consortili volto alla tutela ambientale
in contesti territoriali dediti a produzioni agroalimentari DOP/IGP

PROGETTAZIONE - CUP C31D22000100001 STAZIONE APPALTANTE

IL COMMISSARIO REGIONALE
Dott.ssa Adelina PIETROLEONARDO

Studio Associato

Via C. Battisti, 47

64016 - S.Egidio alla V.ta (TE)
P.l. 01736760677

ORDINE DEGLI INGEGNERI - TERAMO

108 ROMANDIFﬂId tt LUIGINO
/6 INGEGMNERE

Do S K Dnljons
J Il Progettista

ELABORATO TITOLO ELABORATO
12 CRONOPROGRAMMA DEI LAVORI
APPROVAZIONI
SCALA: -
RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO
Dott. Umberto MARGIOTTA
DATA: Febbraio 2024

Rev. X IX| [ X] |5

Il presente elaborato é di proprieta del Professionista.




PROGETTO ESECUTIVO

Digitalizzazione, monitoraggio e di risparmio e efficientamento idrico ed energetico delle reti irrigue consortili

volto alla tutela ambientale in contesti territoriali dediti a produzioni agroalimentari DOP/IGP
CODICE DANIA: 13-04-0003-2845
CODICE CUP: C31D22000100001

CRONOPROGRAMMA LAVORI - rev. Febbraio 2024
DURATA COMPLESSIVA: 457 GIORNI NATURALI E CONSECUTIVI (15 MESI)

2024 2025
DESCRIZIONE ATTIVITA' DURATA |5 TTOBRE | NOVEMBRE | DICEMBRE | GENNAIO | FEBBRAIO MARZO APRILE MAGGIO GIUGNO LUGLIO AGOSTO | SETTEMBRE | OTTOBRE | NOVEMBRE | DICEMBRE
GG. 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4
CANTIERAMENTO (APERTURA-CHIUSURA) 20 . -
RILIEVO IN CAMPO DELLA RETE E DEGLI IMPIANTI 230 ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘
DIGITALIZZAZIONE DELLA RETE E DEGLI IMPIANTI IN GIS/SIGRIAN 240
MODELLAZIONE IDRAULICA DELLA RETE E DEGLI IMPIANTI 135 ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘
STUDIO IDRAULICO - OTTIMIZZAZIONE RETE ED IMPIANTI 135
RICERCA PERDITE IDRICHE IN RETE 165 ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘
RIPARAZIONE PERDITE IDRICHE IN RETE E SOSTITUZIONE CONDOTTE 180 ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘
IMPLEMENTAZIONE SOFTWARE OPEATIVO-GESTIONALE WFM 120
'OPERE MECCANICHE - RINNOVO DELLE 4 STAZIONI DI POMPAGGIO 240
OPERE ELETTRICHE - RINNOVO DELLE 4 STAZIONI DI POMPAGGIO 240






