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Fondo Finalizzato Legge 178/2020 (di cui al DM 349272 del 30/07/2021)

PROGETTO ESECUTIVO
Digitalizzazione, monitoraggio e di risparmio e efficientamento idrico ed energetico delle reti irrigue consortili

volto alla tutela ambientale in contesti territoriali dediti a produzioni agroalimentari DOP/IGP
CODICE DANIA: 13-04-0003-2845
CODICE CUP: C31D22000100001

CRONOPROGRAMMA PROGETTO - rev. Febbraio 2024

DESCRIZIONE ATTIVITA' DURATA 2024 2025 2026
INIZIO FINE GG. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 |10 11|12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 | 10 | 11 | 12 4
APPROVAZIONE AGGIORNAMENTO PROGETTO 01/02/2024 29/02/2024 28
ESPLETAMENTO DELLA GARA 01/03/2024 30/06/2024 121
AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA 01/07/2024 31/08/2024 61 -

FIRMA DEL CONTRATTO 01/09/2024 30/09/2024 29
ESECUZIONE DEI LAVORI 01/10/2024 31/12/2025 457
CERTIFICATO DI COLLAUDO (o di regolare esecuzione) 01/01/2026 31/01/2026 30
CHIUSURA INTERVENTO 01/02/2026 28/02/2026 27
FUNZIONALITA'/OPERATIVITA' 01/03/2026 31/03/2026 30

PRESENTAZIONE DELLA RICHIESTA DEL SALDO DEL FINANZIAMENTO 01/04/2026 30/04/2026 29 .




Data prevista consegna lavori: 01/10/2024

Data prevista fine lavori: 31/12/2025

Durata complessiva dei lavori: 457 gg

DOCUMENTO CONTABILE

ANNUALITA’
Stato/i avanzamento/i saldo
2024 779.400,00 €
2025 3.125.677,98 €

Totale importo lavori

3.905.077,98 €

ANNUALITA’

PROGRAMMA FINANZIARIO

2024 1.500.000,00 €
2025 3.000.000,00 €
2026 677.008,38 €

Totale importo progetto

5.177.008,38 €






