


Nome attività Durata

Allestimento del cantiere 2 g

Apprestamenti del cantiere 2 g

Allestimento di depositi, zone per lo stoccaggio dei materi 2 g

Preparazione delle aree di cantiere 1 g

Decespugliamento 1 g

Scavi e vespai 3 g

Scavo a sezione obbligata 3 g

Tagli sulla muratura 1 g

Taglio parziale di superfici verticali 1 g

Strutture in elevazione in muratura 2 g

Realizzazione di murature in elevazione 2 g

Smobilizzo del cantiere 2 g

Smobilizzo del cantiere 1 g

Pulizia generale dell'area di cantiere 1 g

LEGENDA Zona:

Z1 = ZONA UNICA
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